Proces decentralisatie

1. Stelsel / wetgeving

Lobby over kaders. Uitgangspunt is beleidsvrijheid.

Gemeenten geven input vanuit nieuwe verantwoordelijkheden.
VNG codrdineert

2. Uitvoeringspraktijk / voorbereiding decentralisatie

Afhankelijkheid van kaders wetgeving

Uitwerking stelsel in de praktijk. Uitgangspunt is lokale context.
Elke gemeente maakt zijn eigen keuze

Gemeenten zijn aan zet. Worden hierbij ondersteund door VNG
en Rijk (vanuit stelselverantwoordelijkheid)



Tijd
jan 2012

febr — mei 2012

mei — juni 2012

juni — juli 2012

aug — okt 2012

nov — dec 2012

Eind 2012

Planning wetgeving

Actie

Interdepartementale afstemming

Adviesaanvragen + verwerking (vb College bescherming
persoonsgegevens en Commissie voor Effecttoetsing) en
consultatie veld

Adviesaanvraag en verwerking Wetgevingskwaliteitsbeleid VenJ
Ambtelijk voorportaal / Onderraad / Ministerraad
Advies Raad van State

Verwerken van advies Raad van State / Opstellen nader Rapport

Versturen naar de Kamers



Kanttekeningen planning

« Planning wetgevingstraject zal gedurende proces waarschijnlijk wijzigen
«  Uitwerkingsvraagstukken die moeten worden afgestemd tussen VNG, IPO
en Rijk
— Overgang: (1) hoe (in 1 keer of gefaseerd); (2) overgangsdatum; (3)
uitwerking fasering vanuit inhoudelijke samenhang

— Kaders voor bovenlokale samenwerking: ingangsdatum van 1 jaar;
voor welke onderwerpen verplicht?

— Behandeling Wjz/CJG-wetgeving: behandeling oude wetgeving als
start van decentralisatieproces of meteen nieuwe wetgeving

— Voorwaarden experimenteerruimte: afspraken over formele
verantwoordelijkheden en over de weging, borging en beoordeling van
de resultaten.

— Opdracht en inrichting transitiecommissie

« Komende tijd worden beslissingen genomen op deze punten. Uitwerking
wordt opgenomen in transitieplan. VNG legt beslissingen voor aan
subcommissie.




Na 2014
Realisatiefase

2012-2014
Ontwerpfase

Tot 2012
Definitiefase

a

y

STELSEL

Werkafspraken mbt
overgangsregelingen cliénten

Uitwerking afsprakenkader
kwaliteitseisen JB/JR gereed

concept spoorboekje decentralisatie jeugdzorg

Uitgaande van fasering in één keer

2015:

wet in werking f)

2014: implementatie

Landsdekkende invulling
bovenlokale uitvoering gereed

Uitwerking afspraken beleids-
informatie en verantwoording
Uitwerking afspraken inkoop of
subsidie

Uitwerking afspraken
(inspectie)toezicht

Eerste aanzet afspraken

kwaliteitskaders C
Verdeelmodel gereed O—

wet Vs >

\
2014: uitvoering

voorbereiding regio

UITVOERINGSPRAKTIJK

1 jaar voorbereidingstijd invoering nieuwe
wetgeving (bestuurlijke afspraak)

Transitieplannen gereed, mogelijkheid tot check bij
ondersteuningsprogramma

2013: voorbereiding

Regionale vormgeving ‘stelsel’:
toegangstaken, doorgeleiding, etc.

Voorbereiding landsdekkende invulling

Uitwerken overgangsregelingen
cliénten & personeel vaststellen C)i

maatregelen risicobeheersing

Eind 2012: wet naar Kamers
nov/dec : verwerken advies
aug/okt: Raad van State
jun/jul: Ministerraad
febr/jun: Adviesaanvragen &

O_

regio
2013: landelijke
kaders helder f)
2012: landelijke 2012: start
kaders uitwerken 7\ Voorbereiding regio

bovenlokale uitvoering

_O Vormgeven experimenten

In gesprek met regionale zorgaanbieders over
inrichting nieuwe stelsel en cultuurtransformatie

_O Uitwerken transitieplannen

Zicht op zorg (aantallen, type, aanbieders) per

consultatie

Begin 2012: transitieplan met
afspraken fasering, bovenlokale

samenwerking, keuze Wjz/ CJG-
wetgeving, voorwaarden
experimenteerruimte, opdracht
transitiecommissie

\_/

gemeente

Input gemeenten en provincies op transitieplan
en wetgevingsvoorstellen

Inrichten provinciale en gemeentelijke
transitieorganisaties; eerste vormgeving regionale
samenwerking



